COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

( PROVINCIA DI CHIETI)

Regolamento Comunale Per
Lesecuzione di Lavori in Economia

Testo del Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 15 del 10.04.2007.






TITOLO 1
TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE FRI LAVORI IN ECONOMIA

Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento

L. 1I presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalita, i limiti e le procedure dei
lavori che vengono eseguiti in economia da parte dell' Amministrazione Comunale, in
applicazione dell’art.125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 nonché di tutte le altre
disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali.

Art.2 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. T'lavori che, per la loro natura, possono farsi in economia, nel limite di Euro 200.000,00
con esclusione dell’IVA sono i seguenti:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza & rapportata ad
eventi imprevedibili ¢ non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121 e 122 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 , concernenti:
al) manti di usura del piano viabile;
a2) sovrastrutture stradali;
a3) corpo stradale nelle sue varie parti;
a4) opere di presidio e di difesa;
aS) fossi, canali, alvei e relativi manufatti:
a6) opere in verde;
a7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
a8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
a9) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
al0) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché, lo sgombero dei
materiali rovinati;
all) ogni intervento di protezione e sicurezza civile:
al2) sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei
pendii,
il distacco di massi pericolanti;
b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000,00 Euro;
¢) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione dei progetti ;
f) completamento di opere o impianti seguito della risoluzione del contratto o in
danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi ¢ la necessita ed urgenza di
completare i lavori;

Art.3 - Sistemi di esecuzione

I. Tlavori in economia possono essere eseguiti attraverso uno dei seguenti sistemi:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario:
2. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i lavori che possono essere
effettuati dal Comune impiegando personale dipendente o personale eventualmente assunto. Il
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~responsabile del procedimento per i lavori in economia dispone I'acquisto dei materiali ¢
\noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00
Euro.

3. 1l cottimo fiduciario & una procedura negoziata adottata per l'affidamento a terzi della
tipologia dei lavori di cui al precedente articolo 2.

TITOLO 1l
SISTEMA DELL'AMMINISTAZIONE DIRETTA

Art.4 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta dovra essere
osservata la procedura indicata nei commi seguenti.

2. 11 Responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema

dell'amministrazione diretta, dovra approntare:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;

- l'esatta indicazione dei lavori;

- le cause che hanno determinato la necessita dell'intervento;

- le ragioni per cui & da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in
economia;

b) un preventivo di spesa, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali materiali
da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra
citata;

¢) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i
lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 93 del D.Lgs 163/2006;

l'esecuzione di lavori sara disposta con Deliberazione di Giunta Comunale, la quale, oltre
ad approvare la perizia o il progetto, dovra specificare - tenuto conto delle capacita
organizzative tecniche dell'apparato comunale - le ragioni che giustificano la scelta del
sistema dell’amministrazione diretta per I’esecuzione dei lavori;

jUS]

Art.5 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Di norma !'inizio dei lavori non potra avere luogo se non dopo che la delibera di cui al
precedente articolo 4 sia divenuta esecutiva.

2. 1l responsabile del procedimento provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto
stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il
personale in servizio presso I'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via
straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando 1 mezzi d'opera di
proprieta o nella disponibilita dall' Amministrazione, o eventualmente noleggiati.

Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel
rispetto del vigente regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti di spesa per
I"acquisizione di beni e servizi in economia. [ lavori assunti in amministrazione diretta
non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
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TITOLO HI

SISTEMA DEL COTTIMO

Art.6 - Procedura per l'esecuzione a cottimo

l.

Lad

Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunita, ricorrere alla amministrazione
diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad
imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed
articoli seguenti.
Il Responsabile del procedimento per i lavori eseguiti in economia, per ciascun lavoro da
eseguire con il sistema del cottimo, dovra approntare direttamente o far approntare da
tecnici esterni incaricati dall’ Amministrazione Comunale:
a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
- il bene su culi si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessita dell'intervento;
- le ragioni per cui ¢ da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in
economia;
b) una perizia tecnico-estimativa, nella quale dovranno essere indicati e computati
tutti i lavori da eseguire;
¢) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con 1
lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 93 del D:Lgs.163/2006:
Con Deliberazione di Giunta Comunale ¢ approvata la perizia estimativa.

Art.7 - Affidamento dei lavori

1.

Il Responsabile del procedimento ¢ il soggetto individuato come tale dall'organo
competente dell'’ Amministrazione comunale.
Il Responsabile del procedimento pud avvalersi della collaborazione, nella fase istruttoria
e nel successivo iter procedimentale, di altro personale dipendente che gli viene, per lo
scopo, messo a disposizione dal Responsabile del servizio.
II Responsabile del procedimento, ogniqualvolta se ne presenti la necessita, per i lavori
individuati al precedente articolo 3, fa precedere l'affidamento da indagine di mercato fra
almeno 5 imprese, come indicato nel comma 8 dell’Art. 125 del D. Lgs.163/2006;
In entrambi i casi contemplati ai precedenti commi 3 e 4 Iavvio del procedimento &
preceduta dall’adozione della determina a contrattare ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.
con la quale ¢ effettuata anche la scelta del criterio di aggiudicazione tra quello del del
miglior prezzo e quello dell’offerta economicamente piu vantaggiosa mediante la
predeterminazione di diversi criteri di quantita e qualita;
Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro si pud procedere ad affidamento diretto.
[ contratto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) 1 prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e I'importo di quelle a

corpo;

¢) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

¢) le modalita di pagamento;
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7.

f) le penalita in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in
danno il contratto;

[ contratti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 sono stipulati a mezzo di scrittura

privata secondo le modalita discrezionali del Responsabile del servizio nella determina a

contrattare (atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell’Amministrazione,

sottoscrizione da parte del contraente del capitolato d’oneri e della determina di

aggiudicazione). 1 contratti di importo superiore a 40.000,00 sono stipulati in forma
pubblica amministrativa.

Art.8 - Scelta dell'offerta

1.

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Responsabile del
procedimento, con la presenza di due testimoni ed assistito dal Segretario Comunale e/o
da un dipendente del Comune, esamina le offerte presentate e, accertatene la regolarita,
sceglie quella migliore;

Il Responsabile del procedimento ha la facolta di non procedere ad alcuna scelta con atto
motivato.

Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del

procedimento, dai due testimoni e dal segretario Comunale e¢/o dal dipendente del
Comune.

Art.9 - Ordinazione dei lavori

1.

Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente e stipulato il contratto, il
Responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori, il quale deve
contenere le condizioni specifiche di esecuzione dei lavori, tra le quali l'inizio ed il
termine dei lavori, le modalita di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate
negli articoli precedenti.

L'ordinazione dei lavori deve altresi contenere il riferimento al presente regolamento e al
provvedimento di approvazione della perizia o del progetto, alla determinazione di
impegno, all'intervento o al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata ¢
all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

Art.10 - Consegna dei lavori

1.

a2

Il Responsabile del procedimento dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna
dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.

['esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la
sorveglianza del tecnico comunale o incaricato.

Il su indicato tecnico deve segnalare al Responsabile del procedimento le irregolarita nello
svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalita e sanzioni previste.

Art.11 - Inadempimento

1.

In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione ¢ dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavort, salvi i diritti ¢
le facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre, ' Amministrazione ha
facolta di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a
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-/ spese dell'impresa medesima, salvo - in ogni caso - il risarcimento del danno derivante dal
ritardo.

TITOLO IV
CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art.12 - Annotazione dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia & effettuata dal direttore dei lavori o da altro
soggetto dallo stesso incaricato:

a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e
provviste.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun
cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme
prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le
somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti
¢ con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni

momento si possa riconoscere 1o stato della gestione del fondo assegnato per i
lavori.

Art.13 - Liquidazione

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal Responsabile del Settore Tecnico e con
modalita stabilite dal Regolamento di contabilita.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il

diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarita dei lavori e sulla

rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le

condizioni pattuite.

L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi e di riferimenti contabili

¢ trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. 1l servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilita pubblica,
i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

(%)

Art.14 - Ordinamento e pagamento

I. Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del Settore Tecnico, il
Responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi
del Regolamento di contabilita

8
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 10-04-2007 COMUNE D1 SAN VITO CHIETINO



™~

5,

N

Ar
1

t.15 - Maggiori spese

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa
autorizzata, il Responsabile del Procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di
richiedere I'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potra superare quella debitamente
autorizzata ¢ regolarmente impegnata nei limiti dei 200.000 Euro. Quando risultassero
eccedenze sulla medesima e risultino violate le disposizioni per I'assunzione degli impegni
¢ per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizione di cui all'art. 191 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art.16 - Rinvio alle norme sulla contabilita dei lavori in economia

Per

quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio alle specifiche disposizioni previste nel

D.Lgs. 163/2006;

TITOLO V
LAVORID'URGENZA

Art.17 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia ¢ determinata dalla necessita di
provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati 1 motivi dello
stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Ilv
v
spe

Ar
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R
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6.

DE

erbale ¢ compilato dal Responsabile del Procedimento o da tecnico all'uopo  incaricato.
erbale & trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della
sa e l'autorizzazione dei lavori.

t.18 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio,il soggetto fra il
responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, puo disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 17, la immediata
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo essere affidata in forma diretta ad una o pin
imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate ¢ definito consensualmente con 1" affidatario;

Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine
di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa
ed alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o det lavori realizzati.

Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui l'articolo 54, comma 2, del D.Igs.
18 agosto 2000, n.267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori
ed opere, lo stesso Sindaco pud disporre nella stessa ordinanza l'esecuzione dei lavori
strettamente necessari, a frattativa privata senza la previa gara informale ovvero
autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente
regolamento.
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TITOLO VI
NORME FINALI

Art.19 - Abrogazione delle norme preesistenti

I. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con
quelle del presente regolamento.

Art.20 - Rinvio alle leggi ed ai regolamento

I. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto
applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
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